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                                                                                                                                                                                                      do Zarządzenia 70/2017
                                                                                                                                                                                                      Burmistrza  Przasnysza
                                                                                                                                                                                                      z dnia 28 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH  I  ZREALIZOWANYCH
                                           WYDATKÓW  MAJĄTKOWYCH  W  OKRESIE  I  PÓŁROCZA  2017 R.


	
	
	
Rozdz.
	§
	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)
	Plan
 wydatków             na koniec
 I półrocza  2017 r.
	Wykona-
nie za I półrocze 2017 r.
	Wykonanie
w %
	Źródła finansowania w zł
	Uwagi

	Lp.
	Dział
	
	
	
	
	
	
	Środki
własne
	Dotacje z budżetu państwa
	Dotacje z funduszy celowych
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 u. f. p.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Środki pozyskane z innych źródeł
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	600
	60016
	6050
	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu
2007-2020
	2.560.000,00
	4.574,50
	0,2
	4.574,50
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	     W I półroczu na podstawie umowy z 4 kwietnia 2017 r. rozpoczęto budowę ulic: Żytniej i Św. Floriana. W ramach zadania w ul. Żytniej wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego oraz zjazdy do posesji. W ul. Św. Floriana wykonane zostaną: nawierzchnia z betonu asfaltowego, zjazdy do posesji, jednostronny chodnik z zatoką postojową oraz kanalizacja deszczowa. Planowany termin zakończenia zadania 4 sierpnia 2017 r.
    Na podstawie umowy z 18 maja 2017 r. rozpoczęto budowę ulic Agrestowej i Pszenicznej. Zadanie swoim zakresem obejmuje: wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, zjazdy do posesji z kostki brukowej, kanalizację deszczową i uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Planowany termin zakończenia zadania 30 września 2017 r.
        W II półroczu, po rozstrzygniętych przetargach, wykonywana będzie ulica Obrońców Westerplatte i ulica Zawodzie – odcinek od ulicy Chełchowskiego do ulicy Inżynierskiej.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2.
	600
	60016
	6050
	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta
2008 -2020
	290.892,11
	187,50
	0,1
	187,50
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	    W I półroczu opracowywano dokumenty przetargowe na przebudowę ulic: Tylnej, Ławniczej i Czeladniczej. Zadanie realizowane będzie w II półroczu, po rozstrzygniętym przetargu.

	3.
	600
	60016
	6050
	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic
2007-2020
	100.000,00
	3.003,74
	3,0
	3.003,74
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	   W I półroczu 2017 r. zakupiono mapy do celów projektowych. 
   Na podstawie umowy z lutego 2017 r.  opracowywana  jest dokumentacja projektowa budowy ulicy Oszkobłok.

	4.
	600
	60016
	6050
	Rozbudowa ulicy Rolniczej w Przasnyszu
2017 r.
	3.414.388,00
	836.972,93
	24,5
	836.972,93
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	    W  marcu 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, chodnik i ścieżka rowerowa, zjazdy do posesji oraz kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Planowany termin zakończenia zadania 10 września 2017 r. 
      Zgodnie z podpisaną w dniu
 6 czerwca  2017 r. umową  z 
Wojewodą Mazowieckim 
 zadanie uzyskało dofinansowanie z  Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej
 Infrastruktury Drogowej
 na lata 2016 – 2019
 w wysokości 1.707.193,00 zł.
  Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	5.
	700
	70005
	6050
	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi – budynek wielorodzinny Nr 3 przy ulicy Zawodzie
2007 – 2020
	791.260,00
	791.254,23
	100,0
	791.254,23
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	   W listopadzie  2016 r., na podstawie umów z lat ubiegłych, zakończono budowę  kolejnego budynku mieszkalnego z lokalami  socjalnymi. W ramach zadania wykonano budynek dwu - klatkowy, trzy – kondygnacyjny z 48 mieszkaniami socjalnymi. 
    W styczniu 2017 r. dokonano ostatecznego rozliczenia z wykonawcą.
   Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dopłat w wysokości  1.268.825,94 zł.   
      Kwota dofinansowania wpłynęła do budżetu miasta 19 stycznia 2017 r.

	6.
	700
	70005
	6060
	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń
2017 r.
	366.500,00
	230.495,10
	62,9
	230.495,10
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	     W I półroczu 2017 r. wykupiono grunty o  łącznej powierzchni  2.139 m2pod  budowę,  rozbudowę  i przebudowę
   przyszłych  ulic.

	7.
	754
	75414
	6629
	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem – projekt partnerski     
 2016 - 2017
	27.800,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	          Zgodnie z zawartą umową partnerską z Powiatem Przasnyskim – liderem projektu – dotacja przekazana zostanie do Powiatu  Przasnyskiego w II półroczu 2017 r.  po rozpoczęciu zadania i podpisaniu umowy o przekazaniu dotacji.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	8.
	754
	75495
	6050
	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego
2014 – 2018
	94.000,00
	2.460,00
	2,6
	2.460,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	    W I półroczu, na podstawie umowy  z kwietnia 2017 r. wykonano dokumentację dostosowującą projekt monitoringu do przekazu radiowego. 
  W II półroczu planowany jest montaż kamer w czterech punktach miasta: 
- rondo przy ul. Orlika,
- skrzyżowanie ulic: Orlika i Słowackiego,
- skrzyżowanie ulic: Baranowska oraz Żwirki i Wigury,
- skrzyżowanie ulic: Zawodzie i Św. St. Kostki.
    Ponadto wykonany zostanie monitoring wizyjny w parku miejskim.

	9.
	900
	90015
	6050
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego
2007-2020
	151.550,00
	48.192,35
	31,8
	48.192,35
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	  W I półroczu 2017 r., na podstawie umów z 2016 r., wykonano i dokonano  rozliczenia  z wykonawcami za:
-  rozbudowę linii  n.n. i montaż latarni w parku miejskim,
- budowę oświetlenia w ul. Pileckiego i Leszczynowej (13 lamp),
- budowę szafki sterowniczej i dostosowanie oświetlenia do pracy w systemie CPA-net na osiedlu Błonie.
    W II półroczu, na podstawie  umów z lutego 2017 r. opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulic:  Ściegiennego i Kossaka. oraz realizowany będzie kolejny etap rozbudowy oświetlenia ulic i przejść dla pieszych.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	10.
	900
	90015
	6050
	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Orlika
2017 r.
	49.600,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	   W I półroczu na podstawie umowy z marca 2017 r. wykonywano oświetlenie czterech przejść dla pieszych przy ulicy Orlika. Zadanie zakończono 30 czerwca 2017 r.
Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w II półroczu.
Zadanie budżetu partycypacyjnego.

	11.
	900
	900015
	6050
	Budowa iluminacji świetlnych na ulicy Rynek
2017 r.
	50.000,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	Zadanie zrealizowane zostanie 
w II półroczu 2017 r. – zadanie
budżetu partycypacyjnego.

	12.
	900
	90095
	6050
	Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta
2013 – 2020
	198.850,00
	80.082,84
	40,3
	80.082,84
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	    W I półroczu , na podstawie umów z marca 2017 r. - w ramach budżetu partycypacyjnego –wykonano:
- plac zabaw  w parku przy ul. Wojskowej - wykonano urządzenia  do gier i zabaw  oraz siłownię zewnętrzną za kwotę 39.128,44 zł,
- rozbudowę placu zabaw przy ul. Tuwima – wykonano urządzenia zabawowe i siłownię zewnętrzną za kwotę 37.515,00 zł.
 - zamontowano dwie ławki i stojak na rowery na placu zabaw przy ul. Orlika za kwotę 3.439,40 zł.
   Rozliczenie z wykonawcami nastąpiło w czerwcu.
  W II półroczu pozostają do wykonania:  oświetlenie i monitoring placu zabaw przy ul. Orlika.

	13.
	921
	92116
	6229
	„Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury” – dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – lidera projektu
2016 – 2018
	640.938,76
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	 Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – lidera projektu – przekazana zostanie w II półroczu 2017 r., po rozpoczęciu budowy. Umowa o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014 -2020 podpisana została przez lidera projektu z MJWPU  21.04.2017 r.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	14.
	926
	92601
	6050
	Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 
2007 – 2020
	400.000,00
	5.000,00
	1,3
	5.000,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	   W I półroczu, na podstawie umowy z  kwietnia  2017 r. wykonywano  budowę oświetlenia boiska i kortów tenisowych na stadionie miejskim. Zadanie zakończono 26 lipca 2017 r. 
Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w sierpniu.

	15.
	600
	60013
	6050
	Budowa chodnika o długości 310 mb. przy ulicy Piłsudskiego (droga wojewódzka)
2017 r.
	130.000,00
	129.786,21
	99,8
	129.786,21
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	      W I półroczu na podstawie umowy z 14 października 2016 r. wykonano jednostronny chodnik z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji.   
    Zadanie zakończono i rozliczono z wykonawcą  w czerwcu.

	16.
	801
	80101
	6060
	Zakup maszyny sprzątającej             
2017 r.
	13.300,00
	12.999,99
	97,7
	12.999,99
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	 W lutym 2017 r. dokonano zakupu maszyny sprzątającej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2.

	17.
	801
	80104
	6050
	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola   Nr 1    
2017 r.
	80.000,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	       W II półroczu opracowana zostanie dokumentacja projektowa przystosowania budynku przedszkola do warunków p.poż. 

	18.
	801
	80104
	6050
	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola   Nr 2     
2017 r.
	80.000,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	       W II półroczu opracowana zostanie dokumentacja projektowa przystosowania budynku przedszkola do warunków p.poż.

	19.
	754
	75404
	6170
	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, osobowego, oznakowanego typu SUV dla KPP w Przasnyszu
2017 r.
	15.000,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	    Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2017 r. – do 30 sierpnia - zgodnie z  podpisanym w dniu 7 czerwca 2017 r.  porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu.

	20.
	921
	92118
	6229
	„Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury” – dotacja celowa dla Muzeum Historycznego - partnera projektu
2017 r.
	39.812,67
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	    Dotacja celowa dla Muzeum Historycznego – partnera projektu – przekazana zostanie w II półroczu 2017 r., po rozpoczęciu zadań określonych w harmonogramie projektu i w umowie partnerskiej.

	1
	2
	3
	4
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	6
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	21.
	900
	90005
	6060
	Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie Przasnysza w 2017 r.
	950.435,48
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	   Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 r.

	22.
	921
	92109
	6220
	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury
2017 - 2020
	35.000,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	  Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury może zostać przekazana   w II półroczu 2017 r.-  w miarę postępu prac związanych z realizacją tego zdania.

	23
	926
	92601
	6050 
	Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko
2017 - 2019
	300.000,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	     W II półroczu, po rozstrzygniętym  przetargu, opracowana zostanie dokumentacja projektowa budowy basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym.

	
	
	
	
	RAZEM
	10.779.327,02
	2.145.009,39
	19,9
	2.145.009,39
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
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