

Urząd Miasta w Przasnyszu
ul. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz

tel. 0(29) 7564900

fax 0(29) 7564939

Przasnysz, dnia 03.11.2021r.

IMR.ZP.271.6.2021

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

Dot. postępowania pn.: "Udrożnienie ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu poprzez dostawę i montaż windy oraz platform schodowych"..

Zamawiający informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)

Pytanie:

“ W związku z prowadzonym postępowaniem pn. jw. zwracamy się z wnioskiem do Inwestora o wyrażenie zgody na zmianę terminu zakończenia inwestycji z dnia 28.02.2022r. na co najmniej do dnia 31.03.2022r.

Powyższe podyktowane jest obecnie panującą sytuacją na rynku Unii Europejskiej (COVID-19) i związaną z tym dostępnością do wyrobów budowlanych oraz znacząco wydłużonymi procesami produkcyjnymi dla elementów konstrukcji i dźwigu. Na dzień dzisiejszy 12 tygodni to jest minimalny czas pozwalający na wyprodukowanie i dostarczenie gotowego dźwigu na plac budowy po domówionych i zaakceptowanych przez Strony parametrach.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do projektu umowy w zakresie §8 ust. 1 lit. a i b – określone wartości kar umownych jest bardzo krzywdzące dla Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na przedłużenie terminu realizacji z uwagi na fakt, że powyższy termin wynika z umowy o dofinansowanie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Odnośnie wniosku o zmianę wysokości kar umownych, Zamawiający **nie wyraża zgody**.

BURMISTRZ

Lukasz Chrostowski